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Articolazione dell’apprendimento

Competenze

Capacita di acquisire, esercitare e verificare la capacita di analizzare contesti e di elaborare soluzioni;
tutto questo si pud fare solo nelambito di una ipotesi di progetto ben definito e noto, in cui
conoscenze, competenze e capacita procedono e si sviluppano progressivamente e si verificano
attraverso prove progressive ed integrate.

Scioltezza nell'individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piu
appropriati nei contesti organizzativi. ’

Conoscenze

Progetto, Processo e Gestione

Basi di economia aziendale

Progettazione del Ciclo Vita

Le fasi di un progetto

Software per il project management: Project Libre
Il piano di progetto

Work Breakdown Structure

Diagrammi di Pertt e Gantt

La stima dei costi
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Abilita

e Saper analizzare e rappresentare I'organizzazione dei processi produttivi e gestionali delle
aziende di settore.

e Saper comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali.

e Saper individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per I'esecuzione di un
progetto anche in riferimento ai costi.



Saper organizzare la gestione di un progetto secondo le procedure e gli standard previsti
dai sistemi aziendali.

Saper gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto del
settore ICT.

Saper utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

Saper individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per I'esecuzione di un
progetto anche in riferimento ai costi.

Saper realizzare la documentazione tecnica, utente e organizzativa di un progetto, anche in
riferimento alle norme e agli standard di settore

Saper utilizzare le metodologie per la gestione di un progetto e le sue fasi del ciclo di sviluppo.

Saper utilizzare le funzionalita del software “Microsoft Project” per la pianificazione e la
gestione del progetto.

Saper gestire la schedulazione delle attivita e la comunicazione delle informazioni sul
progetto.

Creare un progetto con Microsoft Project dalla sua definizione alla stima di costi, gestione
lavoro e assegnazione risorse.

Contenuti

1 PROCESSI AZIENDALI E | PROGETTI

Processo, progetto e gestione
Economia ed organizzazione dei processi produttivi e dei servizi

| principi del Project Management

L’'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO

La gestione del progetto
It software per il project management

Il team di progetto

LA PIANIFICAZIONE E LO SVILUPPO DEL PROGETTO

La progettazione del “ciclo vita”

La definizione del team di progetto

La definizione del budget

Le relazioni tra le attivita e I'organizzazione del tempo: il diagramma di Gantt
La fase di definizione e pianificazione

Monitoraggio e controllo

Risk Management



LE FASI DI ESECUZIONE DEL PROGETTO
e Fase di progettazione
e Fase di realizzazione e test
e Fase di dispiegamento

e Fase di revisione finale

ATTIVITA’ DI LABORATORIO — LA GESTIONE PROGETTO TRAMITE MICROSOFT PROJECT
e La gestione del progetto con Microsoft Project
e la definizione dell’obiettivo e la gestione dei requisiti
e |l piano di progetto: la WBS e il diagramma di Gantt su Project
e La gestione della durata e del lavoro
e |’assegnazione delle risorse e la verifica in itinere
e |rapporti sul’andamento del progetto

e |a stima dei costi di un progetto software
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